



Le fondamenta dell'aula mensa sono terminate. Ci sono voluti 100 sacchi di cemento, che, purtroppo, in questi giorni è aumentato..

I mattoni utilizzati per i muri perimetrali sono ben cotti. Ne sono, per ora , stati comperati 100.000.



19-09-2007 -MURI PERIMETRALI e SOTTOFONDO

Scritto da Agostino Trussardi

Sabato 04 Aprile 2015 12:33 - Ultimo aggiornamento Domenica 03 Maggio 2015 16:50



